АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 28.11.2012                                                                           №  88
ст. Хомутовская
	О порядке организации и финансирования из бюджета  Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог


	


В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012. № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», с целью установления единого порядка организации и финансирования из бюджета Кагальницкого района работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог Администрация Хомутовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования из бюджета Хомутовского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог согласно приложению №1.


2. Главным распорядителям средств бюджета Хомутовского сельского поселения и субсидий, предоставляемых из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций, (далее – средства бюджета Хомутовского сельского поселения):


2.1. При формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Хомутовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта (кроме дорожного строительства).


2.2. Предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства  на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года (кроме дорожного строительства).



2.3. Обеспечивать целевое использование средств, выделяемых из бюджета Хомутовского сельского поселения  на вышеуказанные цели, в порядке, утверждённом настоящим постановлением.


3. Главным распорядителям средств бюджета Хомутовского сельского поселения по объектам муниципальной собственности рассматривать:


3.1. Целесообразность выданной исходно-разрешительной документации.


3.2. Полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта.


3.3. Целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ.


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене газеты  «Кагальницкие вести» «Хомутовского сельского поселения « и на официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов О.В.Шекерук.
Глава Хомутовского сельского поселения                                                            Л.Н.Ковалевская
Приложение к постановлению Администрации Хомутовского сельского поселения от 28.11.2012 №88
Положение

 о порядке организации и финансирования из бюджета Хомутовского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог

1. Основные положения



1.1. Положение о порядке организации и финансирования из бюджета Хомутовского сельского поселения  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, финансируемых из средств бюджета Хомутовского сельского поселения (далее - средства бюджета Хомутовского сельского поселения).



1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:


муниципальный заказчик – Администрация Хомутовского сельского поселения и иные получатели средств бюджета Хомутовского сельского поселения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения (далее - муниципальный заказчик);


заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также ремонт автомобильных дорог, выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, осуществляющее проведение строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции, капитального ремонта;



договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;


реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения, изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги);


капитальный ремонт - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования объектов в связи с их физическим износом и разрушением, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта. К капитальному ремонту относятся ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);


комплексный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий всё здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;


выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;


автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;


элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;



ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;


резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;


дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.


1.3. Главные распорядители в пределах средств, предусмотренных бюджетом Хомутовского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период:


1.3.1. Формируют и представляют в установленном порядке на утверждение Главе Хомутовского сельского поселения программу строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения (далее — программа).



1.3.2. При формировании программы, перечни объектов включают в них в первоочередном порядке, переходящие объекты и объекты с незавершенным строительством, финансирование которых осуществлялось ранее за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения, предусмотренных на реализацию областных и муниципальных целевых программ, а также объекты аварийного состояния.



Включение объектов в программу строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог на стадии ее формирования производится муниципальными заказчиками.


1.3.3.В течение финансового года вносят Главе Хомутовского сельского поселения предложения о перераспределении объемов капитальных вложений по объектам, а также объемов проектно-изыскательских работ в пределах общего лимита бюджетных обязательств. 



1.4.Периодичность проведения капитального ремонта определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов, сроков износа и амортизации. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается муниципальным заказчиком на основании паспорта на объект и заключения проектной организации о техническом состоянии конструктивных элементов.



1.5 Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


1.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров (далее - контракты) на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

2. Порядок разработки и утверждения проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также сметной документации на  ремонт автомобильных дорог 



2.1.Разработка проектной (сметной — для ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства) документации осуществляется на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Хомутовского сельского поселения.


2.2.Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование, утвержденному муниципальным заказчиком.


2.3.Состав разделов проектной документации  и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».



2.4.Сметная документация на выборочный капитальный ремонт объектов сметной стоимостью объектов до 500 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации, а также сметная документация на ремонт автомобильных дорог утверждаются без прохождения государственной (негосударственной) экспертизы на объекты муниципальной собственности муниципальным заказчиком.


2.5.Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.



2.6.После получения указанных заключений проектная документация утверждается:


- со сметной стоимостью работ до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) по объектам муниципальной собственности – Главой Хомутовского сельского поселения;

- со сметной стоимостью работ более 50 млн. рублей (в текущем
уровне цен) – заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим объект по отраслевому признаку.



2.7. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых полностью или частично из средств бюджета Хомутовского сельского поселения, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004. №15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 №79.

2.8.Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ростовской области от 20.10.2011 №70 «О достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства». 
По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, при котором затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, проверка проводится ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации». 

При этом, положительное заключение, выданное ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации», должно содержать положительную оценку сметной стоимости работ, а именно – выводы о соответствии сметы сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Получение дополнительного заключения о достоверности сметной стоимости не требуется. 
При проведении капитального ремонта проверка на достоверность определения сметной стоимости осуществляется бюджетным учреждением, подведомственным органом исполнительной власти.
3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены

контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог



3.1.Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.
Задание на проектирование и расчет начальной (максимальной) цены контракта на объекты проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения, согласовывается главным распорядителем средств бюджета Хомутовского сельского поселения. Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.


3.2.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется и (или) согласовывается муниципальным заказчиком на:


выполнение проектно-изыскательских работ;


выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;


поставку оборудования;



выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий и иных работ (услуг), в том числе услуг по выполнению технического, авторского надзора и иных функций заказчика.



3.2.1.В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных муниципальным заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:



сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;


непредвиденные затраты в размере: 


не более 2 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов непроизводственного назначения;

не более 3 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;


для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, – индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации на дату публикации информации о размещении заказа;



для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, – индексы, рекомендуемые письмом министерством строительства Ростовской области на дату публикации информации о размещении заказа;
понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97;

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.


Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и ремонте автомобильных дорог за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения муниципальный заказчик при расчете начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости выполняемых работ.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту организации строительства) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.


В случае если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта составляют более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта может осуществляться по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

                       tо

               Цкн = Ц1   + SUM Сi,    Сi = Ц2 х Кi,

                       tн

где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн – временной период выполнения подрядных работ.

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.


3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские  работы с учетом:

 для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета – индексов цен, публикуемых Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа;

для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, – индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации о размещении заказа;

понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» 0,97.

В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).


3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным к применению письмом Министерства строительства Российской Федерации от 13.12.1995. № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика», и согласованного главным распорядителем средств бюджета Хомутовского сельского поселения. При этом размер средств на осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов расходов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления

взаиморасчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог


4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,
а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд».

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных муниципальным заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта. 



4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.
4.4.  Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости.

При этом по усмотрению заказчика допускается в зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами:

за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта;
оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора;

окончательный расчет – по факту получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика за некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и строительных  работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

5. Порядок финансирования работ по строительству

и реконструкции объектов из бюджета Хомутовского сельского поселения

5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции) из бюджета Хомутовского сельского поселения осуществляется на основании:


5.1.1. Решения собрания депутатов о бюджете  Хомутовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, других нормативных правовых актов Администрации Хомутовского сельского поселения , Администрации Кагальницкого района, Правительства Ростовской области, Федерального закона от 25.02.1999. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».


5.1.2. Долгосрочных целевых программ, областных долгосрочных целевых программ, муниципальных целевых программ, инвестиционной программы Ростовской области на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке. 


5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.



5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.



5.1.5. Заключенных в установленном порядке:


договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);



контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;


контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ.

5.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения.


5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком главному распорядителю средств.

5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.



В рамках контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству и реконструкции данного объекта, предусмотренных бюджетом Хомутовского сельского поселения на соответствующий финансовый период.


Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.


5.3. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений муниципальному заказчику, но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации. 


Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется муниципальным заказчиком на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, подписанных подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта и утвержденных муниципальным заказчиком. 


5.4. Главный распорядитель средств контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из бюджета Хомутовского сельского поселения, в том числе осуществляет выборочную проверку исполнения договорных обязательств по объектам, финансируемым за счёт средств бюджета Хомутовского сельского поселения.


5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации, условиями контрактов и заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам муниципальной собственности).


5.6. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004. № 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов.


Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых из фонда софинансирования расходов, осуществляется за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения, предусмотренных на софинансирование объектов.


5.7. Главный распорядитель направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и иные функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.
5.8. Главный распорядитель средств бюджета Хомутовского сельского поселения производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

5.9. По вновь начинаемым объектам проектирования, за исключением объектов дорожного хозяйства, главный распорядитель бюджетных средств на стадии проектирования производит оплату не  менее 10 процентов стоимости услуг по договору о технологическом присоединении объекта в соответствии с действующими положениями постановлений Правительства Российской Федерации о подключении к сетям инженерной инфраструктуры. На момент прохождения государственной (негосударственной) экспертизы необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие произведенную оплату по такому договору.

6. Порядок финансирования работ по капитальному ремонту объектов,

а также ремонту автомобильных дорог из бюджета Хомутовского сельского поселения


6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из бюджета Хомутовского сельского поселения осуществляется на основании: 


6.1.1. Решения собрания депутатов о бюджете  Хомутовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, других нормативных правовых актов Администрации Хомутовского сельского поселения, Администрации Кагальницкого района, Правительства Ростовской области, Федерального закона от 25.02.1999. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».



6.1.2. Долгосрочных целевых программ, областных долгосрочных целевых программ, муниципальных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы Ростовской области на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке. 


6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.


6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.



6.1.5. Заключенных в установленном порядке:



договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);



контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;


контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-изыскательских работ.


6.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения.
6.1.7. Документов-оснований возникновения расходных обязательств.

6.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком главному распорядителю средств бюджета Хомутовского сельского поселения.

6.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период капитального ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог в соответствии с условиями размещения заказов. 

В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования капитального ремонта, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

6.3. В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта, а также ремонта автомобильных дорог, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта.

6.4. Главные распорядители средств бюджета Хомутовского сельского поселения обязаны обеспечить проведение строительного контроля за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из  бюджета поселения.

6.5. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети   автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному ремонту и ремонту в долгосрочную целевую программу не включается и утверждается Главой Хомутовского сельского поселения.

6.6. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) учреждение, на балансе которого находится объект:

составляет задание на инструментальное обследование;

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.

Главный распорядитель средств бюджета Хомутовского сельского поселения:

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

принимает участие в работе приемочной комиссии.

6.7. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются главным распорядителем средств бюджета Хомутовского сельского поселения при определении лимитов бюджетных обязательств.

6.8. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным распорядителем средств бюджета Хомутовского сельского поселения на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов.

6.9. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) и непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта осуществляется заказчиком в порядке и на условиях, аналогичным предусмотренным при строительстве (реконструкции) объектов.

7. Учет и отчетность



7.1. Главные распорядители, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).
7.2. Главные распорядители средств бюджета Хомутовского сельского поселения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета Хомутовского сельского поселения для финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодательством.

Муниципальные учреждения представляют заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета Хомутовского сельского поселения в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Главный распорядитель средств бюджета Хомутовского сельского поселения:

7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную бюджетными учреждениями и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в Финансовый отдел Кагальницкого района  и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством. 

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета направляет в Финансовый отдел Кагальницкого района пообъектный отчет о фактическом освоении средств бюджета Хомутовского сельского поселения, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, с выделением объемов финансирования из фонда софинансирования расходов, резервного фонда Правительства Ростовской области и средств федерального бюджета.

7.4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств  в соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием средств бюджета Хомутовского сельского поселения их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств.

